



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA SUR

**Informe del mes de marzo de 2018 sobre el  
avance en la implementación del Programa  
de Resultados Electorales Preliminares en el  
estado de Baja California Sur**

---

**Proceso Local Electoral 2017-2018**

---

*Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos*



03-04-2018

---

## CONTENIDO

---

<b>CONTENIDO</b>	<b>2</b>
<b>Avance en la Implementación del PREP durante el mes de marzo</b>	<b>3</b>
<b>I. Acuerdos</b>	<b>3</b>
<b>II. Avance respecto al plan de trabajo</b>	<b>3</b>
a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP	3
b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas	3
c. Recursos Humanos y Capacitación	4
d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios)	4
e. Instalación de CATD	4
f. Desarrollo del sistema Informático	5
g. Auditoría	5
h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad)	6
i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro)	6
<b>III. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP</b>	<b>6</b>
<b>IV. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares</b>	<b>7</b>
<b>V. Simulacros (incluir en el informe de junio)</b>	<b>7</b>

---

## Avance en la Implementación del PREP durante el mes de marzo

---

### I. Acuerdos

En el periodo informado, se aprobó la cantidad y ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) que operarán en el PREP del Proceso Local Electoral 2017-2018, mediante acuerdo **IEEBCS-CG041-MARZO-2018** de Consejo General, en sesión extraordinaria de fecha 6 de marzo de 2018.

### II. Avance respecto al plan de trabajo

#### a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP

- *Participación en las sesiones del COTAPREP*

Se llevó a cabo una sesión del COTAPREP:

- Sesión Ordinaria de marzo, 23 de febrero de 2018 a las 18:00 horas.

#### b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas

En el periodo informado, el Instituto realizó el procedimiento de licitación pública a nivel nacional con identificador **IEEBCS-LPN-01-2018**, para la implementación y operación del PREP en el Proceso Local Electoral 2017-2018, y de la cual se cumplieron en tiempo y forma las actividades establecidas en su respectivo calendario, siendo el pasado 15 de marzo cuando el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del Instituto aprobó la contratación de la empresa **PODERNET S.A. de C.V.** para la mencionada implementación y operación del PREP.

El Instituto dispuso para dar cumplimiento al principio de máxima publicidad, un mini sitio web con toda la información relacionada al mencionado procedimiento de licitación:

<http://www.ieebcs.org.mx/licitaciones>

Y en el cual, en el apartado relativo al PREP, se pueden consultar los siguientes documentos:

Convocatoria	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/convocatoria.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/convocatoria.pdf</a>
Bases	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/bases.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/bases.pdf</a>

Anexo Técnico	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/anexo_tecnico.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/anexo_tecnico.pdf</a>
Acta de la Junta de Aclaraciones	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LICITACION_PREP_JUNTA_ACLARACIONES.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LICITACION_PREP_JUNTA_ACLARACIONES.pdf</a>
Acta presentación y apertura de propuestas técnicas	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-02-2018.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-02-2018.pdf</a>
Acta de apertura de propuestas económicas	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-03-2018.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-03-2018.pdf</a>
DICTAMEN QUE EMITE EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-01-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018.	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-04-2018.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-04-2018.pdf</a>
DICTAMEN TÉCNICO DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PRESENTADO POR LA EMPRESA PODERNET S.A. DE C.V., RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-01-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018.	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/IEEBCS-UCSI-0021-2018.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/IEEBCS-UCSI-0021-2018.pdf</a>
ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA PUBLICA DE PRESENTACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-01-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018.	<a href="https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-05-2018.pdf">https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones/archivos/LPN-05-2018.pdf</a>

### c. Recursos Humanos y Capacitación

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado rubro será responsabilidad de la empresa PODERNET SA de CV, para efectos de la implementación y operación del PREP en el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

### d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios)

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado rubro será responsabilidad de la empresa PODERNET SA de CV, para efectos de la implementación y operación del PREP en el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

### e. Instalación de CATD

- *Avance y actividades para la instalación de CATD*
- *Actividades de supervisión de los Consejos Locales a las actividades del PREP*
- *Ubicación y número de CATD*
- *Actividades realizadas por los Consejos para supervisar las actividades del PREP*

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado rubro será responsabilidad de la empresa PODERNET SA de CV, para efectos de la implementación y operación del PREP en el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

**f. Desarrollo del sistema Informático**

- *Análisis*
- *Diseño*
- *Construcción*
- *Pruebas*
- *Procedimiento de control de cambios del código fuente y registro de las modificaciones al sistema*

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado rubro será responsabilidad de la empresa PODERNET SA de CV, para efectos de la implementación y operación del PREP en el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

**g. Auditoría**

Especificaciones sobre el alcance de la auditoría y experiencia del ente auditor:

- *Descripción de experiencia previa del ente auditor en este tipo de auditorías*
- *Descripción de los recursos humanos con los que se llevará a cabo la auditoría (organigrama, personal y experiencia del mismo)*
- *Plan de trabajo (tipo de pruebas y metodología a implementar)*
- *Principales recomendaciones emitidas por el ente auditor*

En el periodo informado, se realizó el procedimiento administrativo de invitación a por lo menos 3 personas IEEBCS-I3P-01-2018, para efectos de la selección y contratación del ente auditor del PREP para el actual Proceso Local Electoral 2017-2018, y se invitó a las siguientes empresas e instituciones académicas:

- Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
- Instituto Tecnológico de México, Campus La Paz
- Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC)
- Strategics de México, S.A. de C.V.
- KPMG Sandoval Dosal S.C.
- Integración de Soluciones Estratégicas

De acuerdo al calendario acordado en dicho procedimiento, el pasado 23 de marzo el CAAS sesionó para emitir el fallo correspondiente, declarando por unanimidad de votos de sus integrantes como desierto el procedimiento, derivado que las empresas e instituciones educativas no cumplieron en su totalidad con los requisitos establecidos o en su caso, las propuestas económicas se encontraban fuera de presupuesto asignado para dicha actividad.

Derivado de lo anterior, el CAAS aperturó un segundo procedimiento de invitación, el cual tiene como plazo para emisión del fallo correspondiente para el próximo 6 de abril de 2018.

**h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad)**

- *Plan de Seguridad*
- *Plan de Continuidad (esquemas de redundancia, personal de respaldo, posibles sedes alternas en caso de contingencias en CATD)*
- *Factores de riesgo (medidas específicas para evaluar los riesgos)*
- *Activos críticos*
- *Áreas de amenaza*
- *Identificación de riesgos (impactos que se pueden tener en caso de que una amenaza se materialice)*
- *Estrategia de gestión de riesgos*
- *Medidas adoptadas y avance con respecto al mes anterior*

**i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro)**

- *Lista de difusores (especificar si se seleccionaron por invitación, convocatoria o convenio)*
- *Mecanismos de intercambio de información*
- *Medidas de seguridad para el intercambio de información*

### **III. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP**

- *Sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo durante el periodo.*
- *Actividades más relevantes de las sesiones*
- *Acuerdos tomados*
- *Seguimiento de acuerdos y atención a las observaciones realizadas en sesiones anteriores*

El OPLE de Baja California Sur actualmente no cuenta con una comisión que dé seguimiento al PREP, sin embargo es necesario resaltar que se gira invitación a las y los consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos a las sesiones del COTAPREP, para efectos de que le den seguimiento puntual a los temas relativos al PREP.



#### IV. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares

- Sesiones y reuniones de trabajo que se llevaron a cabo durante el periodo
- Actividades más relevantes de las sesiones y reuniones de trabajo
- Acuerdos tomados y observaciones realizadas
- Seguimiento de acuerdos y atención a las observaciones realizadas en sesiones anteriores

En el periodo informado, se realizó una sesión, con los siguientes temas presentados y aprobados (en su caso):

Sesión	Fecha de la sesión	Temas tratados
Ordinaria de marzo	Viernes 23 de marzo	- Presentación de informe de actividades del PREP correspondiente a marzo de 2018. - Asuntos generales

#### V. Simulacros (incluir en el informe de junio)

- Fechas y horarios de simulacros
- Evaluación de la ejecución del procedimiento técnico-operativo.
- Forma en que se aplicó el plan de continuidad
- Cantidad de Actas procesadas durante cada simulacro
- Contingencias o problemas que se presentaron durante la ejecución de los simulacros, así como las medidas llevadas a cabo para su mitigación
- Mejoras realizadas con respecto al simulacro anterior
- Seguimiento y participación por parte del COTAPREP, integrantes del Órgano Superior de Dirección y Partidos Políticos

En el periodo informado no se reportan actividades en dicho rubro.

