

QUINTO AVANCE DEL SISTEMA DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018

SISCOM

Versión 2.0



INTRODUCCIÓN

En el mes de mayo, se continuaron con los trabajos siguientes, relativos al SISCOM:

- Fase de desarrollo final del SISCOM.
- Implementación del esquema de conexión segura entre los órganos desconcentrados (OD), oficinas centrales y el Centro de Datos en la Nube del SISCOM.
- Colaboración con la DEOE y DEECCE respecto de la elaboración de los materiales didácticos.
- Trabajos de logística respecto de la capacitación a los OD, en conjunto con la DEOE, DEECCE y Secretaría Ejecutiva
- Plan de Simulacros del SISCOM

RED SEGURA DE COMUNICACIÓN

Diagrama de Red



- Faltan solamente dos nodos de conexión (fecha de instalación: 1 de junio)
- Centro de Datos en la Nube configurado al 100%
- Equipos de cómputo de captura instalados al 100% en los OD
- Nodo INE en desarrollo

MATERIALES DIDÁCTICOS

ieebcs.org.mx/siscom/manual/



Inicio Directorio

Documentos y diagramas interactivos de apoyo para el desarrollo de los cómputos en el Proceso Local Electoral 2017-2018

DOCUMENTOS GENERALES

Diagrama General

Anexos

Lineamientos de computos

3 ACCIONES DE PLANEACIÓN

3.1. Aspectos generales de previsión de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos

3.2. Medidas de seguridad para el resguardo de los paquetes electorales en los Consejos Distritales y Municipales

5. CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

5.1. Actos Previos

5.1.1. Actividades previas y a la conclusión de la Jornada Electoral

5.1.2. Disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo

5.1.3. Reunión de Trabajo

5.1.4. Sesión Extraordinaria

5.1.5. Planeación para la habilitación de espacios para recuento de votos

- Sitio web, con los diagramas de flujo basados en los Lineamientos de Cómputos
- Total de 49 diagramas de flujo y 46 anexos.
- Labor en conjunto de la DEOE, DEECCE y UCSI

PLAN DE SIMULACROS

Se realizarán 3 simulacros del SISCOM, en los cuales el personal de los OD podrán realizar pruebas respecto de:

- Captura del estado de los paquetes electorales
- Cantado Preliminar
- Grupos de Trabajo
- Captura de cómputos
- Mecanismos de contingencia



Con base a la estrategia en conjunto con Secretaría Ejecutiva, la DEOE y la DEECCE, se están proponiendo la realización de los simulacros:

- 8, 18 y 25 de junio de 2018